                                                                                                Утверждаю
                                                                                               Директор  школы   ___________

План мероприятий  по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС  НОО) в МОУ Сосновская начальная школа  - детский сад

	№
	Направление
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.
	Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО
	1.1. Подготовка приказа о переходе школы на обучение по ФГОС
1.2. Подготовка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования в школе 

1.3. Разработка основной общеобразовательной программы начального общего образования для 1 класса

1.4. 1. Разработка и утверждение учебного плана для 1 класса
1.4.2. Разработка и утверждение    программы формирования универсальных учебных действий
1.4.3. Разработка рабочих программ по учебным предметам

1.4. 4. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей области для 1 класса

1.4.5. Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.4.6. Разработка и утверждение программы военно – патриотического воспитания

1.4.7. Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых  результатов освоения основной образовательной программы


	Сентябрь 2010
Октябрь 2010

Январь – март 2011

Июнь – август 2011

Январь – март 2011

Январь – март 2011

Январь – март 2011

Январь – март

Январь – март

Январь – март 20011 
	Директор школы 

Директор школы
Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа
Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

	2.
	Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО
	2.1. Участие учителя начальных классов школы в обучающих семинарах по внедрению ФГОС НОО
	В течение года
	Директор школы 

	
	
	2.2. Прохождение учителем начальных классов квалификационных курсов «Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников» 
	По графику курсовой подготовки
	Директор школы

	3.
	Материально – техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО
	3.1. Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного предмета и оборудованию кабинета

3.2.  Обеспечение современными техническими средствами обучения, необходимыми для реализации  ФГОС НОО
	В течение реализации проекта

В течение реализации проекта
	Директор школы

	
	
	3.2. Обновление ресурсов библиотечного фонда учебно – методической литературы, создание ресурсов медиатеки
	В течение реализации проекта
	Директор школы

	
	
	3.3. Оснащение кабинетов начальных классов  в соответствие  с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе
	В течение реализации проекта
	Директор школы

	4.
	Организационное и методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО
	4.1. Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования
	Декабрь 2010
	Директор школы

	
	
	4.2. Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования
	Ежемесячно
	Директор школы

	
	
	4.3. Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС
	Март – апрель 
	Директор школы

	
	
	4.4. Утверждение ООП, обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах и совещаниях.
	В течение 
2010 – 2011 уч. года
	Директор школы

	5.
	Достижение планируемых результатов введения ФГОС НОО
	5.1. Выбор УМК, формирование заказа на учебники, соответствующие ФГОС НОО
	Апрель 
2010 – 2011 уч.год
	Директор школы

	
	
	5.2. Самообразование педагога в области развития компетенций, необходимых для реализации ФГОС НОО. Освоение методических рекомендаций по использованию нового образовательного пространства начальной школы, соответствующего требованиям ФГОС НОО
	В течение реализации проекта
	Учитель начальных классов

	
	
	5.3.Разработка критериальной базы оценки эффективности работы педагогов в условиях внедрения ФГОС НОО
	В течение 

2010 – 2011 уч. года
	Директор школы

	
	
	5.4. Разработка рабочих программ на основе  выбранных УМК, корректировка рабочих программ
	В течение 

2010 – 2011 уч. года
	Директор школы

	
	
	5.5.Реализация плана внедрения ФГОС  НОО
	В течение реализации проекта
	Директор школы

	6.
	Работа с родителями
	6.1.Знакомство родителей с локальными актами МОУ Сосновская начальная школа – детский сад в связи с введением ФГОС  НОО
	В течение реализации проекта
	Директор школы

	
	
	6.2. Знакомство родителей с  учебным планом ОУ на 2011 – 2012 учебный год
	Апрель - май
	Директор школы

	
	
	6.3. Знакомство родителей с основной образовательной программой начального общего образования и с программой внеурочной деятельности младших школьников в ОУ
	Апрель
	Директор школы


